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REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CariTuLo |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeacién, programacion,
presupuestacion, contratacion, gasto, ejecucion y control de las obras de la Universidad de Guadalajara, asi como de los
servicios relacionados con las mismas.

Articulo 2. Para los efectos de este reglamento, se consideran obras universitarias los trabajos que tengan por objeto
construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras universitarias los siguientes conceptos:

Iv.

El mantenimiento y la restauraciéon de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando
implique modificacion al propio inmueble;

Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

La instalacion, montaje, colocacién o aplicacion, incluyendo las pruebas de operacion de bienes muebles que
deban incorporarse, adherirse o0 destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean
proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisicion y su precio sea menor
al de los trabajos que se contraten, y

Todos aquellos de naturaleza analoga.

Articulo 3. Para los efectos de este reglamento, se consideran como servicios relacionados con las obras
universitarias, los siguientes:

VL.
VII.
VIIL.

La planeacion, anteproyecto y disefio de ingenieria civil, industrial y electro-mecanica;

La planeacion, anteproyecto y disefios arquitectonicos y artisticos;

Los estudios técnicos de hidrologia, mecanica de suelos, topografia, geologia, geotecnia, geofisica,
geotermia, meteorologia, ambientales, ecolégicos, ingenieria de transito, electrificacion, edificacion,
urbanizacion y de volumetria o calibraje;

Los estudios econdomicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico-econdmica, evaluacion,
adaptacion, tenencia de la tierra, financieros de desarrollo y restitucion de la eficiencia de las instalaciones;
Los trabajos de coordinacidn, supervision y control de obra e instalaciones, laboratorios de analisis y control
de calidad, laboratorio de mecénica de suelos y de resistencia de materiales y radiografias industriales,
preparacién de especificaciones de construccion presupuesto base o la elaboracion de cualquier otro
documento para la licitacion de la adjudicacion del contrato de obra correspondiente;

Los trabajos de organizacion, informatica y sistemas;

Los dictamenes, peritajes y avallios, y

Todos aquellos de naturaleza anéloga.

Articulo 4. Para los fines de este reglamento se entiende por:

Contratista: Persona fisica o juridica que participa en un proceso de contrataciones de obra o servicios
relacionados con la misma.

Validacién de proyecto ejecutivo de obra: Consiste en revisar la viabilidad, pertinencia, factibilidad y la
sujecion a las disposiciones legales y técnicas en materia de construccién de espacios educativos del
proyecto ejecutivo de obra.

Proyecto ejecutivo de obra: Se integra con el proyecto arquitectonico, los planos estructurales, la memoria
de célculo estructural, los planos de ingenierias, el catalogo de conceptos, las unidades de medicion, los
volumenes de obra, los precios unitarios de mercado y aquellos estudios que sean necesarios de acuerdo a
las caracteristicas de la obra.

Bitacora: Es el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servird como medio de comunicacion
convencional entre las partes que firman el contrato respectivo y estara vigente durante el desarrollo de los
trabajos, y en el que deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las
obras y servicios.
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V. Plan Maestro de Desarrollo de la Infraestructura: Es el documento que contiene las necesidades,
especificaciones y proyectos de urbanizacién de la dependencia respectiva, asi como la lotificacion de todas
las futuras construcciones y acondicionamiento de las existentes a las nuevas necesidades de la
dependencia.

VL' Comité revisor: Comité para la revision de los procedimientos previos a las adquisiciones o contratacion de
servicios, y a la adjudicacién de obras y servicios relacionados con las mismas de la Universidad de
Guadalajara.

Articulo 52, Los Centros Universitarios, el Sistema de Educacién Media Superior, el Sistema de Universidad Virtual y la
Administracion General, de la Universidad de Guadalajara se ajustaran a las disposiciones de este reglamento, salvo cuando el
origen de los recursos 6 fondos sean extraordinarios publicos federales o estatales que establezcan criterios o procedimientos
especificos para las obras o servicios relacionados con las mismas, se atenderan las prescripciones contenidas en los convenios
suscritos entre las partes y a la normatividad aplicable.

Las disposiciones de este ordenamiento también tendran caracter obligatorio para aquellas entidades externas a la
Universidad que utilicen recursos institucionales para llevar a cabo obras o servicios relacionados con las mismas.

Articulo 6. Las contrataciones de obra y servicios relacionados operaran a través de un sistema electrénico, que
permita simplificar, modernizar y dar transparencia a los procedimientos.

Articulo 7. Las contrataciones de obra y de servicios relacionados no podran fraccionarse con el objeto de no rebasar
los topes establecidos en este reglamento.

CapituLoll
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Articulo 8. En la planeacion de las obras universitarias, las dependencias universitarias deberan ajustarse al:

l. Plan Institucional de Desarrollo;
II. Plan y programas de la dependencia, y
Ml Presupuesto de Ingresos y Egresos.

Articulo 9.3 Las obras a realizar deberan estar contempladas en el Plan Maestro de Desarrollo de la Infraestructura de
la dependencia que las promueva, misma que deberd contar con la validacion de la Coordinacién de Servicios Generales
respectiva y la figura equivalente en la Coordinacién de Entidades Productivas para la Generacion de Recursos
Complementarios.

Articulo 10. Las dependencias segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos formularan sus
programas anuales de obras universitarias y de servicios relacionados con las mismas y los que abarquen mas de un ejercicio
presupuestal.

Articulo 11. En las obras universitarias y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecucion rebase un ejercicio
presupuestal, las dependencias deberan determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate en
la formulacion de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, ademas de considerar los costos que, en su momento, se
encuentren vigentes y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos.

El presupuesto actualizado sera la base para solicitar la asignacién de cada ejercicio presupuestal subsecuente.

Articulo 12.4 Las dependencias universitarias que requieran estudios o proyectos, previamente verificaran si en sus
archivos o, en su caso, en la Coordinacién de Servicios Generales de la Administracion General, existen estudios o proyectos
sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los
requerimientos de la dependencia, no procedera la contratacidn, con excepcion de aquellos trabajos que sean necesarios para
su adecuacion, actualizacién o complemento.

Articulo 13. La Universidad contara con un Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura de la
Red Universitaria, que tendra entre sus atribuciones:
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L. Opinar sobre el Plan Institucional del Desarrollo de la Infraestructura;

II. Opinar sobre el Plan Maestro de Desarrollo de la Infraestructura de cada una de las dependencias de la red,
y

Ml Evaluar la pertinencia, viabilidad técnica y financiera de los proyectos que promuevan las dependencias de la
red.

Articulo 14.5 EI Comité Técnico se integrara con:

l. Un representante de los Centros Universitarios Tematicos;

II. Un representante de los Centros Universitarios Regionales;

M. Un representante del Sistema de Educacion Media Superior;

IV.8  Unrepresentante de la Coordinacién General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnolégica;
V.7 Un representante de la Coordinacion General Académica y de Innovacién;

VI.8  Un representante del Sistema de Universidad Virtual;

VI8 Un representante de la Coordinacion General de Extension y Difusion Cultural;

VIl El Coordinador de Servicios Generales de la Administracién General;

IX. Un Coordinador de Servicios Generales de un Centro Universitario Tematico;

X. Un Coordinador de Servicios Generales de un Centro Universitario Regional;

XI. El Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educaciéon Media Superior;
Xll.  Un perito arquitecto;

Xlll.  Un perito en estructuras, y

XIV.  Un perito en medio ambiente.

Los miembros del Comité Técnico seran propuestos por el Consejo de Rectores, y nombrados por el Rector
General; su cargo sera honorifico.

Los trabajos del Comité Técnico seran coordinados por la Vicerrectoria Ejecutiva.

CapituLolll
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS COMITES

Articulo 15. EI Comité General de Compras y Adjudicaciones tendra las siguientes atribuciones:

l. Resolver sobre los criterios y procedimientos que se deben establecer tratandose de contrataciones de obra y
servicio relacionados en la Universidad de Guadalajara, que no se encuentren regulados en el presente
ordenamiento;

" Resolver sobre las contrataciones de obra y servicios relacionados que requieran las dependencias de la
Administracion General que sean superiores a 180 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y
Actualizacién antes del Impuesto al Valor Agregado;

.12 Derogada.

IV. Emitir su fallo de conformidad con los lineamientos que se establecen en el presente ordenamiento;

V. Resolver las dudas y controversias que surjan en la aplicacién de este reglamento;

VI. Supervisar en forma sistematica que se integre y actualice la base de datos de los participantes en los
procedimientos establecidos en este ordenamiento, y

VIL. Podré solicitar la opinion a los comités técnicos o a las dependencias de la Universidad de Guadalajara que

por la naturaleza de su funcién se encuentren relacionadas con el bien o servicio a contratar o, a cualquier
otra persona experta en la materia.

Articulo 16.1* Los Comités de Compras y Adquisiciones de los Centros Universitarios, de los Sistemas y de la
Coordinacién de Entidades Productivas para la Generacion de Recursos Complementarios, tendran las siguientes funciones:

I. 1 Resolver sobre la contratacion de obras y servicios relacionados con las mismas, cuando el monto sea mayor
de 75 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualizacién antes del Impuesto al Valor Agregado;

II. Supervisar en forma sistematica que se integre y actualice la base de datos de los participantes en los
procedimientos que realice la dependencia, y

3
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Il Podra solicitar la opinion a los comités técnicos o a las dependencias de la Universidad de Guadalajara que
por la naturaleza de su funcién se encuentren relacionadas con el bien o servicio a contratar o, a cualquier
otra persona experta en la materia.

Articulo 17.%5 La integracion y funcionamiento de los Comités sefialados en este capitulo, se sujeta a los términos
establecidos en el presente ordenamiento y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios de la
Universidad de Guadalajara.

CapiTULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS

Articulo 18. Las contrataciones de obras y de servicios relacionados con las mismas, se realizardn mediante los
siguientes procedimientos:

.16 Por licitacién publica, cuando el importe del contrato sea mayor a 1,700 veces el valor mensual de la Unidad
de Medida y Actualizacién;

.77 Por concurso, cuando el importe del contrato sea mayor a 180 veces el valor mensual de la Unidad de
Medida y Actualizacién y menor o igual a 1,700 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y
Actualizacion;

I8 Por invitacion, cuando el importe del contrato sea mayor a 75 veces el valor mensual de la Unidad de Medida
y Actualizacién y menor o igual a 180 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualizacién, y

IV.1  Por adjudicacién o administracién directa, cuando el importe del contrato sea menor o igual a 75 veces el
valor mensual de la Unidad de Medida y Actualizacion.

Los valores de la Unidad de Medida y Actualizacién referidos en este ordenamiento se calcularan conforme a las
actualizaciones anuales que realice el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.2

Los importes antes considerados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

Articulo 19.2' La Coordinacién General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnoldgica, la Secretaria o
Direccién Administrativa que corresponda tomando en consideracion la opinién de la dependencia respectiva, determinaran el
caracter nacional o internacional de los procedimientos de contratacién, respetando los tratados internacionales.

Articulo 19-A.22 La Coordinacion General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnoldgica resolvera sobre
las contrataciones de obras y servicios relacionadas con las mismas, que requieran las dependencias de la Administracion
General cuando el monto sea superior a 75 e inferior o igual a 180 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y
Actualizacién antes del Impuesto al Valor Agregado.

Articulo 20.22 La Coordinacién General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnoldgica, los Centros
Universitarios y el Sistema de Educacion Media Superior pondran a disposicion piblica, a través de los medios de difusion
electronica que se establezcan, la informacidn que obre en su base de datos sobre las convocatorias y sus bases, asi como las
modificaciones correspondientes; las actas de las juntas de aclaraciones, los fallos de dichas adjudicaciones o las cancelaciones
de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados, sean por licitacion, concurso, invitacién o adjudicacién directa.

Articulo 21. Las proposiciones podran entregarse, a eleccidn del participante, en el lugar que se sefiale; o bien,
enviarlo a través del servicio postal o de mensajeria, o por medios remotos de comunicacion electronica, conforme a las
disposiciones técnicas que al efecto se establezcan.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicacidn electrénica el sobre sera generado
mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion de tal forma que sea inviolable, conforme a
las disposiciones técnicas que al efecto se establezcan.

Articulo 22. Las proposiciones presentadas deberén ser firmadas autdgrafamente por los participantes o sus
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicacion electrdnica, en sustitucion de
la firma autégrafa, se emplearan medios de identificacion electrénica, los cuales produciran los mismos efectos que las leyes
otorgan a los documentos correspondientes.
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La Coordinacién General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnolégica, los Centros Universitarios y el
Sistema de Educacion Media Superior en su dmbito de competencia, operaran y se encargaran del sistema de certificacion de
los medios de identificacion electronica que utilicen los participantes y seran responsables de ejercer el control de éstos medios,
salvaguardando la confidencialidad de la informacion que se remita por esta via.24

Apartado Primero
De la licitacion publica

Articulo 23. Las licitaciones publicas podran ser:

Nacionales, cuando unicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o
Internacionales, cuando puedan participar personas tanto de nacionalidad mexicana como extranjera.

De las Convocatorias

Articulo 24. Las convocatorias podran referirse a una o mas obras universitarias o servicios relacionados con las
mismas y contendran:

VL.

VII.

VIl

XL

El nombre de la Universidad de Guadalajara, asi como de la dependencia en que se llevara a cabo la obra o
servicio;

La forma en que los licitantes deberan acreditar su existencia legal, experiencia y capacidad técnica y
financiera;

La indicacién de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrén obtener las bases de la
licitacion y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste
sera fijado sélo en razon de la recuperacion de las erogaciones por la publicacion de la convocatoria y de la
reproduccion de los documentos que se entreguen;

La fecha, hora y lugar de celebracion de la presentacion, del acto de apertura de proposiciones y de la visita
al sitio de realizacion de los trabajos;

La indicacion de si la licitacidn es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se realizara bajo
la cobertura de algun tratado internacional, y el idioma o idiomas, ademés del espafiol, en que podran
presentarse las proposiciones;

La indicacién de que no podran ser negociadas las condiciones contenidas en las bases de la licitacion, ni las
proposiciones presentadas por los licitantes;

La descripcion general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos, en su
caso, la indicacién de que podran subcontratarse partes de los mismos;

Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales;

Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarian;

La indicacién de que no podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 29
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios de la Universidad de
Guadalajara, y

Los demas requisitos generales que deberan cumplir los interesados, segun las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos.

Articulo 25.25 Las convocatorias se publicaran en el medio electrénico que se haya establecido, en un periodico de
circulacion nacional, uno de la zona metropolitana de Guadalajara y en su caso, con caracter opcional, otro local, tomando en
consideracion la ubicacién de la dependencia que se trate.

De las Bases

Articulo 26.2¢6 Las bases que emita la Universidad de Guadalajara, a través del Comité General de Compras y
Adjudicaciones o de los Comités de Compras y Adquisiciones, para las licitaciones publicas se pondran a disposicion de los
interesados, a partir del dia en que se publique la convocatoria y hasta la fecha que esta misma determine. Este lapso debera
comprender al menos cinco dias naturales.
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Es responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo y en el lugar
previamente establecido.

Articulo 27. Las bases contendran en lo conducente, como minimo lo siguiente:

l. Forma en que debera acreditar la existencia y personalidad juridica el licitante;

II. Idioma o idiomas ademas del espafiol en que podran presentarse las proposiciones;

Il Moneda o monedas en que podran presentarse las proposiciones;

IV.  Ellugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacidn de los trabajos, la que podra llevarse a cabo al
siguiente dia habil de la fecha limite de inscripcién;

V. El lugar, fecha y hora para la junta aclaratoria a las bases;

VI. La fecha, hora y lugar de la presentacion de proposiciones;

VII.  Lafecha, horay lugar de apertura de proposiciones;

VIIl.  El plazo de ejecucidn de los trabajos y fecha estimada de inicio;

IX. Los proyectos arquitectonicos y de ingenieria que se requieran para preparar la proposicion; normas de
calidad de los materiales y especificaciones de construccién aplicables, catalogo de conceptos, cantidades y
unidades de trabajo, de los cuales deberan presentar analisis y relacién de los costos basicos de materiales,
mano de obra, y maquinaria de construccién que intervienen en los andlisis anteriores;

X. La indicacion de que no podran ser negociadas las condiciones contenidas en las bases de la licitacién, ni las
proposiciones presentadas por los licitantes;
XI. Sefialamiento de que sera causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los requisitos

establecidos en las bases de la licitacion, asi como la comprobacién de que algun licitante ha acordado con
otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja
sobre los demas licitantes;

Xll.  Criterios para la adjudicacién de los contratos;

XIll.  Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos;

XIV.  Datos sobre las garantias, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan;

XV. Laindicacién de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables a él sera sancionado en los
términos del articulo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios de la
Universidad de Guadalajara, y

XVI.  Los demés requisitos generales que, por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, deberan
cumplir los interesados.

De los Plazos

Articulo 28.77 El plazo para la presentacion de proposiciones de las licitaciones internacionales no podra ser inferior a
veinte dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria.

En licitaciones nacionales el plazo para la presentacion de proposiciones sera cuando menos de quince dias naturales,
contados a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria.

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este articulo porque existan razones justificadas, siempre que
ello no tenga por objeto limitar el numero de participantes, la Coordinacion General de Servicios Administrativos e
Infraestructura Tecnoldgica, la Secretaria o Direccion Administrativa que corresponda podran reducir los plazos a no menos de
diez dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria.2

Articulo 29.2 La Coordinacién General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnoldgica, la Secretaria o
Direccién Administrativa que corresponda podran modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las
bases de licitacion, siempre que ello no tenga por objeto limitar el niumero de licitantes.

Dicha modificacion podra realizarse a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el
quinto dia natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

En el caso de la convocatoria, las modificaciones se deberan hacer del conocimiento de los interesados, a través de
los mismos medios utilizados para su publicacion.
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No sera necesario hacer la publicacidn del aviso a que se refiere el parrafo anterior, cuando las modificaciones deriven
de las juntas de aclaraciones, siempre que, a mas tardar dentro del plazo sefialado en este articulo, se entregue copia del acta
respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitacion.

Las modificaciones de que trata este articulo en ningiin caso podran consistir en la sustitucion o variacion sustancial de
los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicién de otros distintos.

Cualquier modificacién a las bases de la licitacion, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, sera
considerada como parte integrante de las propias bases de licitacion.

De las Proposiciones

Articulo 30%. En licitaciones publicas la entrega de proposiciones técnica y econdémica se haré en sobre cerrado, que
contendrd, la documentacion solicitada. Dependiendo de los tiempos pactados para la ejecucion, la complejidad y magnitud de la
obra, las Coordinaciones de Servicios Generales en su d&mbito de competencia decidiran si la informacion técnica y econémica
se entregara en sobres separados 0 en un mismo sobre. Esta decisién se hara constar en las Bases.

Articulo 313, El acto de presentacion y apertura de proposiciones se realizara, en sesion publica, a la hora, fecha y
lugar sefialado en las bases, conforme a lo siguiente:

Se llevara a cabo en dos etapas en el caso de que la decision a que refiere el articulo anterior contemple la entrega en
sobres separados. Si se hubiere decidido la presentacion en un solo sobre, se llevara a cabo solamente la primera etapa.

El acto sera presidido por el Titular del area correspondiente o quién este designe.

En este acto podréa participar el titular de la Contraloria General o la persona que este designe, asi como los miembros
del Comité respectivo.

l. En la primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados; se procederéa a la apertura de la
propuesta técnica exclusivamente, revisando la misma en forma cuantitativa donde para la recepcién de las
propuestas sélo bastara con la presentacién de los documentos, sin entrar a la revision de su contenido y se
desecharén las que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos;

II. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el funcionario que preside el acto, rubricaran las partes de las
propuestas técnicas presentadas que previamente haya determinado la convocante en las bases de
licitacion, las que para estos efectos constaran documentalmente, asi como los correspondientes sobres
cerrados que contengan las propuestas econdmicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas
propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia del area convocante, quien de
estimarlo necesario podra sefialar nueva fecha, lugar y hora en que se dara apertura a las propuestas
economicas;

Il Se levantara acta de la primera etapa, en la que se haran contar las propuestas técnicas aceptadas para su
andlisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta serd firmada por
los asistentes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algin
licitante no invalidard su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién de los que no
hayan asistido, para efecto de su notificacion;

IV.32 El area respectiva procedera a realizar el andlisis de las propuestas técnicas aceptadas, elaborando un
dictamen que sera presentado ante el Comité correspondiente para su aprobacién quien emitirad un acta de
fallo técnico que sera firmada por el Presidente y el Secretario Ejecutivo del Comité;

V.3 En la segunda etapa, deberd darse a conocer el resultado del Fallo Técnico aprobado por el Comité
respectivo, acto seguido se procedera a la apertura de las propuestas econdmicas de los licitantes cuyas
propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dara lectura al importe total de las propuestas que
cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el Funcionario que preside el
acto, rubricarén el catélogo de conceptos.

Se sefalaran lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacion; esta fecha debera quedar
comprendida dentro de los veinte dias naturales siguientes a la fecha de la presentacion de propuestas, y

7
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VL.

podra diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte dias naturales contados a partir del
plazo establecido originalmente para el fallo, y

Se levantara acta de la segunda etapa en la que se haran constar las propuestas econémicas aceptadas
para su analisis, sus importantes, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron;
el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma, la
falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha, ambos
documentos, a disposicidn de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion.

Articulo 3234, La proposicion que los participantes deberan entregar en el acto de presentacion contendra, ademas de
los requisitos sefialados en la convocatoria respectiva, como minimo lo siguiente:

En la propuesta técnica:

VL.

Carta con las declaraciones del contratista;

Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos;

Andlisis de precios unitarios solicitados, de los conceptos a utilizar, describiendo el concepto a desarrollar, su
unidad de medida y cantidad, asi como la relacién de los materiales con sus correspondientes consumos y de
mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos, sin considerar
costos e importes;

Programas de ejecucion de los trabajos, utilizacion de la maquinaria y equipo de construccidn, adquisicién de
materiales y equipo de instalacién permanente, asi como utilizacién de personal técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos en la forma y términos
solicitados;

Relacién de maquinaria y equipo de construccion indicando si es de su propiedad, y su ubicacion fisica, y
Relacion de contratos en vigor que tengan celebrados tanto con la administracién publica, asi como con los
particulares, indicando el importe del contrato, el avance fisico y el monto por ejercer.

En la propuesta econdmica:

VI

VII.

Carta compromiso como garantia de la seriedad de sus proposiciones;

Catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e
importes parciales y el total de la proposicion;

Andlisis de precios unitarios solicitados, de los conceptos a utilizar, estructurados con costos directos y
costos indirectos, costo de financiamiento de los trabajos y cargo por utilidad;

Exposicion de insumos, conteniendo los datos basicos de costos de materiales puestos en el sitio de los
trabajos, de la mano de obra y del uso de la maquinaria de construccion;

Célculo de los costos indirectos, los que estaran representados como un porcentaje del costo directo.
Dichos costos se desglosarén en lo correspondiente a la administracién central de oficina y administracion
de la obra, seguros y fianzas;

Calculo del costo de financiamiento de los trabajos. Estara representado por un porcentaje de la suma de
los costos directos e indirectos. Para la determinacion de este costo, deberén considerarse los gastos que
realizara el contratista en la ejecucién de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira y
la tasa de interés que aplicara, debiendo adjuntarse el analisis correspondiente;

El cargo por utilidad, sera fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de costos directos,
indirectos y de financiamiento.

De la Resolucion

Articulo 33.35 EI Comité respectivo, con apoyo de las instancias correspondientes, cuya funcién se encuentre
relacionada con la obra o servicios a contratar, efectuard el dictamen técnico y el analisis comparativo para determinar la
solvencia de las proposiciones, considerando lo siguiente:

En los aspectos preparatorios para el analisis comparativo de las proposiciones:
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a) Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacién, documentos y
requisitos solicitados en las bases de licitacion. La falta de alguno de ellos o el hecho de que algun rubro en
lo individual esté incompleto, sera motivo para desechar la propuesta;

b) Verificar, en el aspecto técnico que el programa de ejecucion sea factible de realizar con los recursos
considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de
los materiales que deban suministrar, considerados en el listado correspondiente, sean los requeridos;

c) Revisar, en el aspecto econémico, que se hayan considerado para el andlisis, calculo e integracién de los
precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demas insumos en la zona o regién de
que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construccion se haya determinado con base en el
precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucién del
concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones,
servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demas cargos de naturaleza analoga
y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusién de los anticipos y demas elementos
que se consideren importantes, tomando en cuenta las caracteristicas de la obra;

d) Valorar la factibilidad de la ejecucion satisfactoria de la obra, cuando el licitante esté realizando otras y que
éstas puedan ocasionar incumplimiento, y

e) Enningun caso podran utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en la evaluacion.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefialados en las fracciones anteriores, se calificaran como
solventes. Solo éstos seran considerados para el anélisis comparativo, debiendo rechazarse las restantes.

II. En los aspectos preparatorios para la emisién de fallo:

a) Elaborar un dictamen, con base en el resultado del analisis comparativo que servird como fundamento para
que el Comité, emita el fallo correspondiente, y

b) Sefialar en el dictamen mencionado los criterios utilizados para la evaluacidn de las proposiciones, y la
clasificacion correspondiente de los participantes cuyas propuestas sean solventes, indicando el monto de
cada una de ellas y las proposiciones desechadas con las causas que originaron su exclusion.

Articulo 34. Tratandose de servicios relacionados con las obras, debera verificar, entre otros aspectos, el
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia,
capacidad y recursos necesarios para la realizacion de los trabajos solicitados; que los tabuladores de sueldos, la integracion de
las plantillas y el tiempo de ejecucion correspondan al servicio ofertado.

Articulo 35. No serén objeto de evaluacion las condiciones establecidas que tengan como propésito facilitar la
presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro requisito, cuyo
incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus propuestas.

Articulo 36. Realizada la evaluacién de las proposiciones, €l contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél
cuya propuesta resulte solvente porque retine, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de licitacion,
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion cuyo precio sea el mas bajo.

El area especializada correspondiente emitira un dictamen técnico que servira como sustento al Comité respectivo para
fundar y motivar su fallo.
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Articulo 3736, La resolucién de la licitaciéon serad comunicada en junta publica, a la que libremente podran asistir los
licitantes que hubieren participado en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, levantandose el acta respectiva, que
firmaran los asistentes, a quienes se entregara copia de la misma, la falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion.

Contra dicha resolucién procedera el recurso a que se refiere el capitulo [X de este ordenamiento.

Articulo 38.37 El Comité respectivo procedera a declarar desierta una licitacion cuando las propuestas presentadas no
reunan los requisitos de las bases de la licitacidn o sus precios no fueren aceptables, y expediran una segunda convocatoria.

Articulo 39.38 La Coordinacion General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnolégica, la Secretaria o
Direccion Administrativa que corresponda, podra cancelar una licitacion por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podra
cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extincion de la necesidad para contratar, y
que de continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la Universidad, situacion que
sera informada al Comité respectivo.

Articulo 40. La adjudicacion del contrato obligara a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaido a su
formalizacidn, que debera realizarse en un plazo no mayor de veinte dias habiles a partir de la notificacion del fallo.

Articulo 41. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables a él, la Universidad podra, sin necesidad de
un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicién solvente mas baja, de
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no
acepte la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado
ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Articulo 42. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran cederse en forma parcial ni total
en favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro del contratista y lo establecido en el articulo 59 de
este ordenamiento, en cuyo caso se debera contar con el consentimiento de la Universidad.

Apartado Segundo
Del Concurso

Articulo 43. Las contrataciones de obra y de servicios relacionados, a través del sistema de concurso, serén aquellas
a las que se convoque a cuando menos seis contratistas y que se presenten al menos tres propuestas, conforme al
procedimiento establecido en el presente reglamento.

Articulo 44%. El procedimiento de concurso se sujetara a lo siguiente:

l. Se invitara a los contratistas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como con los
recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o
profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrar;

Il. Que presenten propuestas en sobre cerrado;

Il Se formularé invitacién y bases con el mismo contenido de las licitaciones publicas;

IV. Las proposiciones contendran la misma informacion que para licitacién publica;

V. 4 |a entrega de proposiciones técnicas y econdémicas se hara en un sobre cerrado, el acto de apertura de
proposiciones se llevara a cabo, en lo procedente, de conformidad con lo establecido en el articulo 31 de
este ordenamiento;

VI. Los plazos para la presentacion de las proposiciones se fijardn para cada operacion atendiendo al tipo de
obra o servicios requeridos, asi como a la complejidad para elaborar la propuesta;
VIL. El Comité correspondiente evaluara las propuestas presentadas de conformidad con lo establecido en los

articulos 33 al 42 de este ordenamiento. La comunicacion del fallo del concurso se apegara a lo dispuesto
en el articulo 37 del presente reglamento, y
VIl A las demas disposiciones de este ordenamiento que resulten aplicables.

Apartado Tercero

10
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De la Invitacion

Articulo 45. Las contrataciones de obra y de servicios relacionados, por el sistema de invitacién seran aquellas a las
que se convoque a cuando menos tres contratistas y que se presenten al menos dos propuestas, conforme al procedimiento
establecido en el presente reglamento.

Articulo 46. El procedimiento de invitacion se sujetara a lo siguiente:

Alo establecido en las fracciones I, Il, V, VI, VIl y VIII del articulo 44;

Las bases deberan contener, cuando menos lo establecido en las fracciones VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y
XV del articulo 27 de este ordenamiento, asi como los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria que se
requieran para preparar la proposicion; normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion aplicables, catalogo de conceptos, cantidades y unidades de trabajo, y

lll. 41 La entrega de proposiciones se hara en un sobre cerrado, el acto de apertura de proposiciones se llevara a

cabo, en lo procedente, de conformidad con lo establecido en el articulo 31 de este ordenamiento, y las
propuestas deberan contener cuando menos lo establecido a continuacion:

a)  Carta con las declaraciones del contratista;

b)  Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos;

c)  Programa calendarizado de ejecucion de los trabajos,

d)  Carta compromiso como garantia de la seriedad de sus proposiciones;

e)  Catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e
importes parciales y el total de la proposicion;

f) Analisis de precios unitarios solicitados, de los conceptos a utilizar, estructurados con costos directos y
costos indirectos, costo de financiamiento de los trabajos y cargo por utilidad;

g)  Calculo de los costos indirectos, los que estaran representados como un porcentaje del costo directo.
Dichos costos se desglosaran en lo correspondiente a la administracion central de oficina y
administracion de la obra, seguros y fianzas;

h)  Célculo del costo de financiamiento de los trabajos. Estara representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos. Para la determinacion de este costo, deberan considerarse los
gastos que realizard el contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y
estimaciones que recibird y la tasa de interés que aplicard, debiendo adjuntarse el analisis
correspondiente;

i) El cargo por utilidad, sera fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de costos
directos, indirectos y de financiamiento.

Apartado Cuarto
De la Adjudicacién Directa

Articulo 47.42 La adjudicacion directa para la contratacion de obra y de servicios relacionados sera resuelta por el
titular de la dependencia correspondiente, en el caso del Sistema de Educacién Media Superior, la adjudicacion directa hasta 37
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacién sera resuelta por el titular de la dependencia adscritas al sistema y
mayores de 37 y menores de 75 serén resueltas por la Secretaria Administrativa, las cantidades anteriormente sefialadas seran
antes del Impuesto al Valor Agregado. Este procedimiento se sujetara a lo siguiente:

M.
Iv.

Alo establecido en las fracciones I, VI y VIII del articulo 44 del presente ordenamiento;

Las bases contendrén por lo menos lo siguiente: el catalogo de conceptos de la obra o caracteristicas del
servicio que se pretenda asignar, el cual deberd contar con las claves, especificaciones, unidades de
medicién y cantidades de obra;

El contratista debera entregar su propuesta, y

La dependencia correspondiente, previa evaluacion de la propuesta, emitira la resolucion, la cual debera
notificar al contratista a quien se adjudique.

Articulo 48.4% En el caso del Sistema de Educacion Media Superior, el titular podra requerir a la dependencia una o
varias cotizaciones para realizar la adjudicacion, siempre y cuando el monto a erogar sea superior a 15 veces el valor mensual
de la Unidad de Medida y Actualizacién antes del Impuesto al Valor Agregado.

11
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Apartado Quinto
De las Excepciones

Articulo 49. Se exceptuan de los procedimientos establecidos en las fracciones |, Il y Ill del articulo 18 de este
ordenamiento, los siguientes casos:

1.4

VIl

Cuando el contrato s6lo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte,
titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

Cuando existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, técnicamente
justificados, siempre que sean autorizados por la Comision Permanente de Hacienda del H. Consejo General
Universitario o por las Comisiones de Hacienda de los Consejos de Centro y Sistemas, respecto de su ambito
de competencia.

Por caso fortuito o fuerza mayor, en este supuesto deberan limitarse a lo estrictamente necesario para
afrontarlo;

Cuando se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere
resultado ganador en una licitacion. En estos casos se podra adjudicar el contrato al licitante que haya
presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento;

Cuando se realicen dos licitaciones publicas que hayan sido declaradas desiertas;

Se trate de recursos donados en los que se haya establecido una condicion especifica, de acuerdo con el
articulo 188 del Estatuto General, y

Se acepte la ejecucion de los trabajos a titulo de dacién en pago.

Apartado Sexto4

De la Revision de los Procedimientos de Adquisiciones o Contratacion de Servicios, y a la Adjudicacion de Obras y

Servicios Relacionados con las Mismas

Articulo 49-A. La Universidad de Guadalajara contara con un comité para la revision de los procedimientos de
las adquisiciones o contratacion de servicios, y a la adjudicacion de obras y servicios relacionados con las mismas, que
dependera del Rector General de esta Casa de Estudios.

Articulo 49-B. El comité revisor se integra por:

.46
II.

1.
Iv.
V.
VIL4

Vi«

El Coordinador General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnoldgica, quien lo presidirg;

El Coordinador de Servicios Generales de la Administracion General, quien fungira como Secretario
Técnico;

Un representante de los Centros Universitarios Tematicos, elegido por el Consejo de Rectores;

Un representante de los Centros Universitarios Regionales, elegido por el Consejo de Rectores;

Un representante de la Coordinacion de Servicios Generales del Sistema de Educacion Media Superior,
designado por el titular de dicha dependencia;

Un especialista en el area de Costos y Presupuestos, designado por el titular de la Coordinacién General
de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnoldgica, y

Un representante de la Oficina de la Abogacia General, designado por el titular de dicha dependencia.

Los cargos en el comité seran honorificos.

Las dependencias universitarias, a través del Coordinador de Servicios Generales, podran participar en la sesion
en que sea sometido a revisidn el proceso de adjudicacién realizado; en donde s6lo contara con voz informativa.

Cuando en una sesion se analice el expediente de la dependencia a que pertenece alguno de los integrantes del
comité revisor, éste debera abstenerse de participar con tal caracter.

Articulo 49-C. Son funciones y atribuciones del comité revisor, las siguientes:

12
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].49

Solicitar toda la documentacién de los procedimientos de las adquisiciones y contratacién de servicios, o
a la adjudicacién de obras y servicios relacionados con las mismas que realicen las instancias de la Red
Universitaria iguales o superiores a 400 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualizacién
antes del Impuesto al Valor Agregado;

Revisar que los procedimientos se hayan realizado de conformidad con la normatividad universitaria,
previo a la presentacién del dictamen técnico y/o cuadro comparativo para fallo a los comités de
compras respectivos;

En caso necesario, emitir observaciones y recomendaciones a las dependencias de la red, con el fin de
que los procedimientos se sujeten a la normatividad universitaria, fundando y motivando su opinion;

Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones que emita y, en caso de
incumplimiento, turnar el expediente respectivo a la autoridad competente; y

Rendir, por conducto de su presidente, el informe trimestral al Rector General y a la Contraloria General
sobre el resultado de la revision de los procedimientos materia del comité, asi como del cumplimiento de
sus recomendaciones.

Articulo 49-D. El Presidente del comité revisor, tiene las siguientes facultades y obligaciones:

I
Il
M.
Iv.
VL.
VIL.

Convocar a sesiones;

Presidir las sesiones del comité,

Tener voto de calidad, en caso de empate;

Presentar el informe trimestral al Rector General con copia para la Contraloria General;
Otorgar las condiciones necesarias para el buen funcionamiento del comité revisor, y
Aquéllas que por la naturaleza del cargo le correspondan.

Articulo 49-E. El Secretario Técnico del comité, tiene las siguientes facultades y obligaciones:

1.
1.
1.
Iv.

V.
VL.
VIl
IX.

Presidir las sesiones en ausencia del Presidente;

Integrar los expedientes de los asuntos a tratar por el comité;

Levantar las actas de las sesiones;

Integrar el informe trimestral sobre la revision de las adquisiciones y contratacidn de servicios, y de la
adjudicacion de obras y servicios relacionados con las mismas;

Proporcionar los informes que le permitan al comité la toma de decisiones;

Dar seguimiento a los acuerdos;

Llevar el archivo del comité, y

Aquéllas que por la naturaleza del cargo le correspondan.

Cuando una sesidn del comité revisor sea presidida por el Secretario Técnico, se elegird de entre los miembros

presentes a quien realizara la funcidn de Secretario Técnico durante la sesion.

Articulo 49-F. El comité revisor funcionara en pleno, y para sesionar validamente requiere la presencia de la

mitad mas uno de sus integrantes. Las decisiones se tomaran por mayoria de votos de los presentes. El comité sesionara
ordinariamente al menos una vez por semana; sin embargo, podra sesionar extraordinariamente las ocasiones que se
considere necesarias.

A falta de convocatoria por el Presidente, ésta puede ser emitida por las dos terceras partes de los integrantes

del comité.

Articulo 49-G. Las instancias de la Red Universitaria que pretendan adjudicar alguna adquisicion o contratacion

de servicio 0 una obra y servicio relacionado con la misma, deberan remitir a este comité revisor, previo al fallo que emitira
el comité de compras correspondiente, segun sea el caso, la siguiente documentacion:

Validacién de la obra (catalogo de conceptos con unidades de medicion, volumenes de obra, precios
unitarios de mercado y presupuesto total), anexando la documentacidén necesaria para constatar los
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costos de los insumos en el mercado, como son las cotizaciones de materiales, de mano de obra y
demas costos que incidan en el proyecto;

Il. Los dictamenes técnicos que se elaboren derivados de la revision de las propuestas presentadas por los
contratistas;

lll.  Las propuestas presentadas por la empresa a la que se le pretenda adjudicar el contrato;

IV. Las propuestas presentadas por las empresas que hayan propuesto un importe igual 0 menor al de
aquella a la que se pretenda adjudicar el contrato;

V. Las bases o convocatoria o invitaciones emitidas por las entidades de Red, y

VI. Los demas que los miembros del comité revisor estimen necesarios.

Articulo 49-H. Una vez revisada la documentacién y habiéndose asegurado que el procedimiento de adquisicion
y contratacion de servicio o de adjudicacion de obra y servicio relacionado con la misma cumple con la normatividad
aplicable y demas requisitos solicitados, y verificado que los precios presentados por los proveedores o las empresas
contratistas, seguin sea el caso, son aceptables en el mercado, el comité revisor debera emitir su opinién técnica, dentro
de los 3 dias habiles, siguientes a la recepcion del expediente, misma que sera enviada a la dependencia respectiva para
su presentacion al comité de compras correspondiente para la emision del fallo y demas efectos legales conducentes.

Sin la opinién técnica favorable del comité revisor o en su caso de la Contraloria General, no se podra realizar la
adquisicién o contratacion de servicio o la adjudicacion de la obra y servicio relacionado con la misma.

Articulo 49-1. El titular de la dependencia respectiva podra solicitar la reconsideracion de la opinidn técnica,
dentro de un término de 2 dias habiles, a partir de que tenga conocimiento de la resolucién emitida por dicho comité,
precisando las razones en que sustenta su peticion.

El comité revisor, dentro de los 2 dias habiles siguientes a que se haya solicitado la reconsideracion resolvera y
en caso de sostener su opinidn técnica, remitira a la Contraloria General el expediente respectivo.

Articulo 49-J. La Contraloria General, una vez que haya recibido la reconsideracién, dentro del término de 3
dias habiles emitira la resolucién definitiva y la enviara al comité revisor, para que éste realice la notificacién a la entidad
respectiva.

Articulo 49-K. El comité revisor estara facultado para atraer los expedientes de adquisiciones y contratacion de
servicios o adjudicacion de obras y servicios relacionados con las mismas, para su revisién, independientemente del
monto, cuando considere conveniente.

CAPITULOV
DE LOS CONTRATOS

Articulo 50. Los contratos de obras universitarias y servicios relacionados con las mismas, deberan formalizarse por

escrito y podran ser Ginicamente de dos tipos:

l. Sobre la base de precios unitarios, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse al contratista
por unidad de concepto de trabajo terminado; ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de

construccion y normas de calidad, y

II. Sobre la base de precio alzado, el importe de la remuneraciéon o pago total fijo que debe cubrirse al
contratista por la obra o servicio relacionado con la misma, totalmente terminada ejecutada conforme al
programa, especificaciones de construccién y normas de calidad requeridas y cuando sea el caso, aprobada

y operando sus instalaciones.

Articulo 50-A.50 Para efectos de la formalizacion de los contratos de obra y servicios relacionados, cuando el monto a
erogar sea menor o igual al equivalente a 37 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualizacién antes del Impuesto
al Valor Agregado, las entidades de la Red deberan suscribir la orden de trabajo en el formato institucional aprobado para tal

efecto.
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Cuando el monto a erogar sea mayor al equivalente a 37 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y
Actualizacién antes del Impuesto al Valor Agregado, debera de suscribirse el contrato correspondiente por el apoderado de la
Universidad que cuente con las facultades para el efecto.

DE LAS GARANTIAS

Articulo 51. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere este reglamento deberan garantizar mediante
fianza:

l. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantias deberan constituirse dentro de los ocho dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos. Esta
fianza se cancelara cuando se haya amortizado la totalidad del anticipo;

II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantia deberéd constituirse dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, por el 10% del monto total del contrato, y

M. Los defectos y vicios ocultos. Esta garantia debera constituirse a partir de la recepcién de la obra, por el
monto equivalente al 10% del monto total del contrato. Dicha fianza nunca sera inferior a un afio.

Las garantias que deban otorgarse conforme a este reglamento se constituiran en favor de la Universidad de
Guadalajara.

Articulo 52.51 El titular de la dependencia facultado para la suscripcion del contrato, bajo su responsabilidad, podra
eximir al contratista de la constitucion de las fianzas de cumplimiento y defectos y vicios ocultos, respecto de las obras que se
contraten por adjudicacién directa y que no rebasen el equivalente a 37 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y
Actualizacién antes del Impuesto al Valor Agregado, siempre y cuando éstos extiendan una carta compromiso a satisfaccién de
la Universidad de Guadalajara.

Articulo 53. En los contratos de servicios relacionados con las obras, de considerarlo conveniente, se podra eximir a
los contratistas de la constitucion de las fianzas de cumplimiento del contrato y defectos y vicios ocultos. En este caso el pago
final a realizarse nunca seré inferior al 30% del monto total del contrato.

DE LOS ANTICIPOS

Articulo 54. Cuando hayan de otorgarse anticipos conforme a los contratos de obra o prestacién de servicios
relacionados con la misma, debera estipularse en dichos contratos, lo siguiente:

l. El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacién al inicio de los
trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion
pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en la fraccién |
del articulo 51 de este reglamento, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en
la fecha de firma del contrato;

Il. La Universidad de Guadalajara podra otorgar, por concepto de anticipo, hasta un 30% del importe del
contrato para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion
e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicién
de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que debera otorgar;

Il Tratdndose de servicios relacionados con las obras universitarias, el otorgamiento del anticipo sera
determinado atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que se
decida otorgarlo, debera ajustarse a lo previsto en este articulo;

IV. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los participantes para la determinacion
del costo financiero de su propuesta;

V. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podra ser mayor, en cuyo caso
sera necesaria la autorizacion escrita del titular de la dependencia respectiva;

VI. No se otorgaran anticipos para el o los convenios que se celebren en los términos de los articulos 55 y 56 de
este reglamento;
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VII.  La amortizacién debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose pagar cualquier cantidad faltante por amortizar en la estimacion
final, y

VIIl. Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de contratos, el saldo por amortizar se
reintegrara a la Universidad en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que
le sea comunicada al contratista la determinacidn de dar por rescindido el contrato.

DE LA MODIFICACION, SUSPENSION Y RESCISION

Articulo 55. Se podran modificar los contratos sobre la base de precios unitarios, mediante convenios, siempre y
cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en
el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de este reglamento.

Articulo 56.52 Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado en el articulo anterior, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios
deberan ser autorizados bajo la responsabilidad de las Coordinaciones de Servicios Generales en su ambito de competencia.
Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de este reglamento.

Estas modificaciones se realizaran dentro de su presupuesto autorizado y por razones fundadas y explicitas.
Articulo 57. Los contratos a precio alzado no podran ser modificados en monto o en plazo.

Articulo 58.5 Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, se podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados,
siempre y cuando dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.

Las cantidades adicionales se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; los precios unitarios de los
conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, deberan ser conciliados y autorizados por las Coordinaciones
de Servicios Generales en su ambito de competencia, previamente a su pago.

Articulo 59. El contratista, a quien se adjudique el contrato, no podra hacer ejecutar la obra por otro, pero, con
autorizacion previa de la Universidad, podra hacerlo respecto de trabajos especializados de la obra, o cuando adquiera
materiales 0 equipos que incluya su instalacion en la misma.

En estos casos, el contratista seguird siendo responsable de la ejecucion de la obra y de los términos pactados en el
contrato ante la Universidad, sin perjuicio de las penas convencionales que pudieran imponérsele.

Articulo 60. La Universidad se abstendra de celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere este
ordenamiento, con las personas fisicas o juridicas a que se refiere el articulo 29 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacién de Servicios.

Articulo 61. La Universidad podra suspender temporalmente en todo o en parte, asi como rescindir por causa
justificada la obra contratada.

CapiTuLo VI
DE LA EJECUCION

Articulo 62. Para la ejecucién de la obra contratada la dependencia correspondiente, oportunamente debera poner a
disposicion del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo.

Articulo 63. La dependencia respectiva, cuando sea el caso, previo a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, entre otros,
sobre los cuales se ejecutaran las obras universitarias. En las bases se precisaran, en su caso, aquellos tramites que
correspondera realizar al contratista.
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Articulo 64.5* Las Coordinaciones de Servicios Generales en su ambito de competencia seran responsables directa de
la validacion del proyecto de obra, supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por los contratistas.

Articulo 65.55 Las Coordinaciones de Servicios Generales en su ambito de competencia, designaran al residente de
supervision que tendra a su cargo, entre otras, las siguientes funciones:

L. Llevar la bitacora de la o las obras;

1.5 Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, asi como a las
érdenes de las Coordinaciones De Servicios Generales, a través de la residencia de supervision;

Il Revisar los numeros generadores y las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con la
superintendencia de construccion del contratista, aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago;

Iv. Mantener los planos debidamente actualizados;

V. Constatar la terminacion de los trabajos y participar en la entrega y/o recepcion de las obras, y

VI. Rendir informes periddicos y final de cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos
econdmicos, financieros y administrativos.

Articulo 66. La elaboracion de las estimaciones de trabajos ejecutados correspondientes a las obras, se formularan
bajo exclusiva responsabilidad del contratista.

Articulo 67. El pago de las obras o servicios relacionados con las mismas, ya sea parcial o total, siempre se realizara,
previa verificacion de los trabajos ejecutados, y conforme a las condiciones contractuales respectivas.

En ningln caso, se efectuaran pagos o se cubriran estimaciones que amparen trabajos no ejecutados, o que no se
ajusten a las normas y especificaciones técnicas y de calidad de los proyectos.

Articulo 68. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de un
mes. El contratista debera presentarlas a la residencia de supervisién acompafiada de la documentacidn soporte dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que se fijaron en el contrato.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto,
cualquier tipo y secuencia seré s6lo para efecto de control administrativo.

Articulo 69. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de la Universidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la
estimacion siguiente.

Articulo 70. La dependencia respectiva estara obligada, una vez que el contratista le comunique la conclusién de los
trabajos que le fueron encomendados, a verificar la terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato, en un plazo no mayor de quince dias naturales.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, la Coordinacion General de Patrimonio y las Coordinaciones de Servicios
Generales en su ambito de competencia, contaran con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente.

Articulo 71. Recibidos fisicamente los trabajos dentro del término estipulado en el contrato, las partes deberan
elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Determinado el saldo total, la Universidad de Guadalajara pondra a disposicidn del contratista el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.
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Articulo 72. A la conclusion de las obras universitarias, la Coordinacion General de Patrimonio debera registrar en las
oficinas de Catastro y del Registro Publico de la Propiedad de la entidad federativa, los titulos de propiedad correspondientes de
aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construccion de las obras universitarias.

Articulo 73. El contratista sera el unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al
efecto le sefiale la Universidad de Guadalajara. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo del contratista.

CariTuLo Vil
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

Articulo 74. Las dependencias conservaran en forma ordenada y sistematica toda la documentacion comprobatoria de
los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres afios, contados a partir de la fecha de su
recepcion; excepto la documentacién legal y contable, en cuyo caso se estara a lo previsto en las disposiciones aplicables.

Articulo 75. La Contraloria General, en el ejercicio de sus facultades, podra verificar, en cualquier tiempo, que las
obras universitarias y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en este reglamento y demas
disposiciones aplicables.

La Contraloria General podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias que
realicen obras universitarias y servicios relacionados con las mismas, e igualmente podra solicitar a los funcionarios
universitarios y a los contratistas que participen en ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

Articulo 76. La Contraloria General podré verificar la calidad de los trabajos a través de las dependencias, personas o
medios idéneos que considere conveniente.

CapiTuLo VIl
DE LAS INFRACCIONES

Articulo 77. La Contraloria General inhabilitara temporalmente para participar en procedimientos de contratacion o
celebrar contratos regulados por este reglamento al contratista que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:

L. Que injustificadamente y por causas imputables al mismo no formalicen el contrato adjudicado por la
Universidad de Guadalajara;

Il. Que se encuentre en la fraccion IV del articulo 49 de este ordenamiento, respecto de dos o mas
dependencias;

Il Que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia,
cause dafios o perjuicios a la Universidad de Guadalajara, y

IV. Que proporcione informacién falsa, o que actlie con dolo o mala fe en algln procedimiento de contratacion,
en la celebracion del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentacion de una inconformidad.

Articulo 78. La inhabilitacion que se imponga no sera menor de tres meses ni mayor de cinco afios, plazo que
comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que la Contraloria General la haga del conocimiento de las
dependencias universitarias.

Articulo 79. Las dependencias, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que tengan conocimiento
de alguna infraccion a las disposiciones de este reglamento, remitiran a la Contraloria General la documentacién comprobatoria
de los hechos presumiblemente constitutivos de la infraccién.

CariTuLO IX
DEL PROCEDIMIENTO DE LAS INCONFORMIDADES
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Articulo 80. Los contratistas 0 proveedores podran inconformarse ante la Contraloria General de la Universidad por
cualquier acto del procedimiento de contratacién que contravenga las disposiciones de este reglamento.

Dicha inconformidad se sujetara a lo siguiente:

l. Sera presentada, a eleccion del promovente, por escrito 0 a través del medio remoto de comunicacién
electronica, dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en que ocurra el acto. Dicha inconformidad
debera contener las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratacion;

II. Acompaiiar en su caso, la documentacion que sustente su peticién;

M. Transcurrido el plazo establecido en este articulo, precluye para los interesados el derecho a inconformarse,

y
IV. El no acreditar la personalidad del promovente sera causa de desechamiento.

Articulo 81. La manifestacién de hechos falsos se sancionara conforme a las disposiciones de este ordenamiento y a
las demas que resulten aplicables.

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente improcedente y se
advierta que se hizo con el Unico propdsito de retrasar y entorpecer la continuacién del procedimiento de contrataciéon se
sancionara en los términos de la fraccién IV del articulo 77 de este ordenamiento.

Articulo 82. La Contraloria General podra de oficio o en atencion a las inconformidades a que se refiere el articulo 80
del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier
procedimiento de contratacién se ajustan a las disposiciones de este reglamento, dentro de un plazo que no excedera de treinta
dias habiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, debera emitir la
resolucion correspondiente dentro de los treinta dias habiles siguientes.

Articulo 83. La Contraloria General podra requerir informacién a las dependencias universitarias, quienes deberan
remitirla dentro de los cinco dias naturales siguientes a la recepcién del requerimiento respectivo.

Articulo 84. Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloria General debera hacerlo
del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término de diez dias habiles, manifiesten lo
que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestacién alguna, se tendré por
precluido su derecho.

Articulo 85. Durante la investigacion de los hechos a que se refiere el presente capitulo, la Contraloria General podra
suspender el procedimiento de contratacion, cuando se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las
disposiciones de este ordenamiento o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratacion
pudieran producirse dafios o perjuicios a la Universidad de Guadalajara.

Articulo 86. Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensién, éste debera garantizar los dafios y perjuicios que
pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloria General, de conformidad con los lineamientos que al
efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podré dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo
caso quedara sin efecto la suspensién.

Articulo 87. La resolucion que emita la Contraloria General tendra por consecuencia:
l. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el
mismo se reponga conforme a este reglamento;
II. La nulidad total del procedimiento, o
M. La declaracion de improcedencia de la inconformidad.

Articulo 88. En contra de la resolucion de inconformidad que dicte la Contraloria, no procede recurso alguno.

CapiTuLO X
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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Articulo 89.57 Cualquier dependencia que considere afectados los intereses de la Institucién, por violaciones o
incumplimientos a los términos de los contratos celebrados, presentaran ante la Coordinacién General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnoldgica, escrito de queja debidamente documentado sobre las irregularidades en que
incurri6 el contratista.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Articulo Primero. El presente reglamento entrara en vigor al dia habil siguiente de su publicacién en la Gaceta
Universitaria.

Articulo Segundo. Se deroga el articulo 200 del Estatuto General y todas aquellas disposiciones que contravengan el
presente ordenamiento.

Articulo Tercero. Los procesos de contrataciones de obra y de servicios relacionados que se encuentren pendientes
de resolver continuaran su tramite hasta su conclusién conforme a las normas vigentes al momento de inicio del procedimiento
correspondiente.

Articulo Cuarto. El uso de los medios remotos de comunicacién electrénica se sujetaran a lo establecido al articulo
tercero transitorio del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios.

Articulo Quinto. En caso de que los Comités de los Centros Universitarios o del Sistema de Educacién Media
Superior no se encuentren integrados debidamente de conformidad con el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contrataciéon de Servicios 0 no cuenten con la infraestructura necesaria para llevar a cabo los procedimientos para las
contrataciones de obra o servicios relacionados con las mismas, a que se refiere este ordenamiento el Comité General realizara
el tramite correspondiente.

Articulo Sexto. La Coordinaciéon General Administrativa remitira al Rector General los Manuales de Procedimientos
necesarios para las Contrataciones de Obra y Servicios Relacionados con las mismas en un plazo no mayor a seis meses
contados a partir de la fecha en que entre en vigor este ordenamiento, para su expedicion.

Articulo Séptimo. La Coordinacion General Administrativa propondra al Rector General en un plazo no mayor de seis
meses los lineamientos técnicos que resguarden la confidencialidad de la informacién remitida por medios remotos de
comunicacion electrénica.

Resolutivo del Dictamen No. 1/2004/372 relacionado con la entrada en vigor del mismo
VIGESIMO QUINTO. Este Dictamen entrara en vigor el 1° de enero de 2005.
Resolutivo del Dictamen No. IV/2007/138 relacionado con la entrada en vigor del mismo
TERCERO. Este dictamen entrara en vigor a partir del dia siguiente al de su aprobacién por el H. Consejo General Universitario.

Resolutivo del Dictamen No. 1/2008/196 relacionado con la entrada en vigor del mismo

QUINTO. Las disposiciones previstas en este dictamen entraran en vigor al dia habil siguiente de su aprobacion por el H.
Consejo General Universitario y sera publicado en la Gaceta Universitaria o por cualquier otro medio.

Resolutivo del Dictamen No. 11/2009/162 relacionado con la entrada en vigor del mismo
CUARTO. El presente dictamen iniciara su vigencia a partir del dia habil siguiente a su publicacién.
Resolutivo del Dictamen No. 11/2010/275 relacionado con la entrada en vigor del mismo

QUINTO. Salvo la disposicién establecida en el articulo 29Bis del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, misma que entrara en vigor a los 60 dias naturales siguientes a la publicacién
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del presente dictamen, el resto de las modificaciones contenidas en el presente dictamen entraran en vigor a partir del dia
siguiente de su publicacion.

Resolutivo del Dictamen No. 11/2022/002 relacionado con la entrada en vigor del mismo

SEPTIMO. El presente dictamen entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en La Gaceta de la Universidad de
Guadalajara.

Informacién sobre su aprobacién y modificaciones:

e Este Reglamento fue aprobado con Dictamen No. [V/2001/958 por el H. Consejo General Universitario en sesion del 11 de
diciembre de 2001. Publicado en la Gaceta Universitaria No. 234 de fecha 17 de diciembre de 2001.

Modificaciones:

Dictamen No. 11/2002/270 aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesion del 18 de mayo de 2002.
Publicado en la Gaceta Universitaria No. 253 de fecha 27 de mayo de 2002.

e Dictamen No. 1/2004/372 aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesion del 16 de diciembre de 2004.
Publicado en la Gaceta Universitaria No. 374 de fecha 10 de enero de 2005.

e Dictamen No. 1V/2007/138 aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesion del 31 de mayo de 2007.
e Dictamen No. 11/2008/196 aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesion del 29 de agosto de 2008.
e  Dictamen No. 11/2009/196, aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesion del 19 de junio de 2009.

e Dictamen No. 11/2010/275, aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesién extraordinaria del 29 de octubre de
2010.Publicado en la Gaceta Universitaria No. 636 de fecha 08 de noviembre de 2010.

e Dictamen No. 11/2022/002, aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesién ordinaria del 10 de marzo de 2022.
Publicado el 04 de febrero de 2022 en La Gaceta de la Universidad de Guadalajara en http://www.gaceta.udg.mx/.
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